

Утверждаю:
И.о.директора МКУ ДО
«ЦДО детей п. Ола»

Еремина Е.Г.



№ 171 от 20.09.2023

**План мероприятий
по организации муниципального опорного центра
МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей п. Ола»
(2023 – 2024 учебный год)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание деятельности	Сроки реализации	Ответственный
1. Обеспечение информационного сопровождения деятельности МОЦ				
1.1.	Актуализация информации МОЦ на официальном сайте	Информационная страница МОЦ на сайте учреждения	В течение года	Данжеева С.Х Губичан С.А
1.2.	Проведение информационной кампании по темам: - Регистрация в АИС «Навигатор»; - Получение сертификата дополнительного образования; - Подача заявок на программы дополнительного образования в АИС «Навигатор»	Информационная страница МОЦ на сайте учреждения, в сообществах в социальной сети ВКонтакте, Одноклассниках		Данжеева С.Х Губичан С.А
1.3.	Актуализация на сайте учреждения памяток и инструкций по просвещению родителей в области дополнительного образования детей	Информационная страница МОЦ на сайте учреждения		Данжеева С.Х Губичан С.А
1.4.	Введение сообщества в социальной сети ВКонтакте, Одноклассниках	Введение сообщества в социальных сетях		Губичан С.А
2. Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников, специалистов ОО системы дополнительного образования				
2.1.	Обучение специалистов, ответственных за АИС «Навигатор», в том числе вновь	Консультирование	Сентябрь	РМЦ

	приступивших к работе АИС «Навигатор»			
2.2.	Экспертиза качества дополнительных общеобразовательных программ	Экспертное заключение	В течение года	РМЦ
2.3.	Участие в составе региональной экспертной группы по сертификации дополнительных общеобразовательных программ	Участие педагогов в составе региональной экспертной группы по сертификации	По востребованности	МОЦ
3. Обеспечение доступности дополнительного образования в МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей п.Ола»				
3.1.	Анализ потребности у обучающихся, родителей в программах дополнительного образования	Информационная справка	В течение года	Данжеева С.Х
3.2.	Мониторинг охвата детей программами дополнительного образования	Информационная справка	Сентябрь Январь Май	Данжеева С.Х
3.3.	Мониторинг востребованности дополнительных общеобразовательных программ	Информационная справка	2 раза в год	Данжеева С.Х
3.4.	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Аналитическая справка	Май	МОЦ
4. Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников и других участников сферы дополнительного образования детей				
4.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов	Повышение квалификации	По плану	МОЦ педагоги

	муниципальных опорных центров			
4.2.	Методические мероприятия с педагогами	План мероприятий	По плану	МОЦ педагоги
4.3.	Консультации для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по разработке дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с современными требованиями, в том числе разноуровневых, дистанционных и сетевых программ	Консультации	В течение года	Данжеева С.Х
5. Обеспечение функционирования АИС «Навигатор», в том числе содержательное наполнение муниципального сегмента Навигатора				
5.1.	Актуализация информации по дополнительным общеобразовательным программам	Аналитическая справка	В течение года	Данжеева С.Х
5.2.	Набор обучающихся по программам дополнительного образования с использованием АИС «Навигатор»		В течение года	МОЦ
5.3.	Обеспечение получения сертификатов дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет	Мониторинг	В течение года	МОЦ
5.4.	Создание реестра программ, выводимых на персонифицированное финансирование	Обновление реестра программ	В течение года	МОЦ
5.5.	Участие в выдаче сертификатов	Оформление и активация сертификатов	В течение года	Данжеева С.Х
5.6.	Разработка и реализация программ дополнительного	Разработка и реализация	По необходимости	МОЦ

	образования в дистанционной, сетевой форме			
5.7.	Разработка и реализация образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в рамках мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.	Разработка и реализация	В каникулярный период	МОЦ
5.8	Организация зачисления обучающихся на программы дополнительного образования через Региональный навигатор	Заполнение муниципального сегмента «Навигатор»	В течение года	МОЦ
5.9	Размещение в Региональном навигаторе всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Размещение программ	В течение года	Губичан С.А
6. Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей				
6.1.	Организационные мероприятия по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (дорожная карта)	План мероприятий	Декабрь 2023 г Январь 2024 г	МОЦ
6.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях	По востребованности	МОЦ Педагоги
7. Подготовка аналитико-отчетной документации деятельности МОЦ				
7.1	Подготовка отчетной документации о деятельности МОЦ	Отчет	Май, Декабрь 2024	МОЦ Педагоги